

4.2 Sanierung K411 Dorf-/Lunkhoferstrasse

Anlässlich der Gemeindeversammlungen vom 28.11.2003, 26.11.2004, 08.02.2016 und 21.06.2013, einer kantonalen Verfügung vom 26.08.2015 sowie einem Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2016 wurden für die Sanierung K411 Dorf-/Lunkhoferstrasse Verpflichtungskredite in der Summe von CHF 3'201'000 beschlossen. Die Kredite betreffen den Bereich Strasse sowie das Wasser- und Abwasserwerk.

Die Baukostenabrechnungen der involvierten Ingenieurbüros sowie des kant. Dep. Bau Verkehr und Umwelt (BVU) liegen vor:

Verpflichtungskredit		
Sanierung K411 Dorf-/Lunkhoferstrasse		
	CHF	CHF
Projekt	72'000.00	
Ausführung	3'129'000.00	3'201'000.00
Projekt	72'000.00	
Ausführung	1'977'707.65	
Total Bruttoanlagekosten	2'049'707.65	2'049'707.65
<i>Kreditunterschreitung</i>	<i>in CHF</i>	<i>-1'151'292.35</i>
	<i>in %</i>	<i>-36.0</i>

Erläuterungen:

Die Bruttoanlagekosten beliefen sich auf CHF 2'049'707.65. Es resultierte eine Kreditunterschreitung von CHF 1'151'292.35 bzw. 36 %.

Die Ausgaben Teil Strasse (inkl. Projekt) betragen rund CHF 1'665'000. Die Kreditunterschreitung Teil Strasse ist CHF 1'135'000. Die Kredithöhe Teil Strasse wurde durch das BVU vorgegeben. Gem. Projektleiter des BVU sind die Minderkosten v.a. durch kostengünstigere Ausführung sowie weniger Pflästerungen bei Strasseneinmündungen begründet. Die Ausgaben Teil Wasserwerk betragen rund CHF 150'000. Die Kreditunterschreitung Teil Wasser ist CHF 11'000. Die Ausgaben Teil Abwasserwerk betragen rund CHF 235'000. Die Kreditunterschreitung Teil Abwasser ist CHF 5'000.

<i>Der Gemeinderat und die Finanzkommission empfehlen:</i>	Genehmigung der Kreditabrechnung Sanierung K411 Dorf-/Lunkhoferstrasse, durch ein «Ja» zu dieser Vorlage.
--	--